

EBREI E CITTA' DI ROMA
DURANTE L'OCCUPAZIONE NAZISTA

Prima scaletta
a cura di
Ansano Giannarelli
per un programma video di 45'

21-27 ottobre 1983

8. Fasi di lavoro e relativi tempi

- | | |
|--|--|
| 8.1. Verifica collettiva della scaletta e decisione su criteri di individuazione delle persone da intervistare | entro domenica 6 novembre |
| 8.2. Preparazione preventivo costi | da lunedì 7 a domenica 13 novembre |
| 8.3. Individuazione personaggi da intervistare

Contatti preliminari con personaggi da intervistare | da lunedì 7 a domenica 20 novembre |
| 8.4. Contatti con consulente musicale, organizzazione troupe tecnica di ripresa, ecc. | da lunedì 7 a domenica 20 novembre |
| 8.5. Sopralluoghi ambienti di ripresa con tecnici | da lunedì 21 a domenica 27 novembre |
| 8.6. Eventuali permessi di ripresa in esterni e/o in interni | da lunedì 21 a domenica 27 novembre |
| 8.7. Reperimento materiali iconografici, fotografici, cinematografici di repertorio | da lunedì 21 novembre a domenica 11 dicembre |
| 8.8. Riprese delle interviste e dei luoghi | da lunedì 28 novembre a sabato 10 dicembre |
| 8.9. Visione e pre-selezione delle interviste

Trascrizioni su video di materiali di repertorio cinematogr.

Riprese di fotografie e documenti in studio

Preparazione repertorio musicale | da lunedì 12 a mercoledì 1 dicembre |

8.10. Montaggio interviste

Inserimento materiali fotogra-
fici, iconografici e cinemato-
grafici di repertorio

Preparazione titoli e didasca-
lie

Stesura testi speaker

Scelta speaker

Incisione testi speaker

Montaggio sonori speaker e mu-
sica

da giovedì 15 a mercoledì 21
dicembre